

گزارش پروژه‌ها

ردیف	نوع	موضوع قرارداد	کد پروژه	نام کارفرما	محل تحویل/اجرا	تاریخ شروع قرارداد	شماره قرارداد	طول مدت پیمان
1	پروژه	منوریل ۱	187	شرکت مس	مجتمع مس سرچشمه	1401/01/16	2001105	۴۲۶
2	پروژه	نوار نقاله ۲۰	206	شرکت مس	مجتمع مس سرچشمه	1401/07/25	2001179	۴۵۰
3	استعلام	شیر چاقونی ۲۴ اینچ هیدرولیکی	208	بازرگانی مس	کارخانه	1401/08/08	195464	۱۲۰ روز کاری
4	پروژه	تامین، ساخت و نصب سیلوهای فلزی ذخیره آهک (۱۰۰ و ۴۰۰ متر مکعبی)	215	نیپک	کارخانه آهک خاتون آباد	1401/11/12	4000153/12	۱۸۰
5	پروژه	تامین، ساخت و نصب سیلوهای فلزی ذخیره آهک (۲۰۰ و ۸۰۰ متر مکعبی)	215	نیپک	کارخانه آهک خاتون آباد	1402/03/06	4000153/12	۱۲۰
6	پروژه	افزایش طول کانوایر	217	فولاد سیرجان	مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان	1402/02/19	SI01380	۳۶۵
7	استعلام	Slide Gate	218	فولاد سیرجان	کارخانه	1402/03/01	1401-28652	۹۰ روز کاری
7	پروژه	سلول‌های فلو تاسیون پروژه میانه Rougher-۸.۴-۲ ۱st & ۲nd Cleaner-۲.۸-۲ ۳rd & ۴th Cleaner-۱.۴-۱ ۵th & ۶th & ۷th Cleaner-۰.۷-۱	219	ATC	کارخانه	1402/03/07	2000106	۳۶۵
10	استعلام	سامپ	219	ATC		تایید به صورت شفاهی	AP02GA-2718	۱۴
9	استعلام	شوت تلسکوپی	223	بازرگانی مس		1402/04/26	206921	۹۰ روز
8	استعلام	مجموعه شیرهای چاقونی	229	سنگان-میر اسماعیلی	کارخانه	1402/11/07	AP02CM-2793	No Data

گزارش پروژه‌ها

ندارد	AP02CM-2793	1402/11/07	کارخانه	شارژ انبار	229-1	مجموعه شیرهای چاقونی	استعلام	9
۶ ماه	SI02206	1402/08/06	مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان	فولاد سیرجان	230	NaOH	پروژه	10
۶ ماه شمسی از زمان واريز پيش پرداخت	C53-01-32	1402/11/14	کارخانه	کانی مس	231	پکیج آگیری کنسانتره Concentrate thickener and flocculant Package	پروژه	11
۱۲ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ کتبی	2002260	1402/11/15	مجتمع مس سرچشمه	شرکت مس	232	نوسازی خطوط لوله فلزی هوای فشرده	پروژه	12
۸ ماه شمسی	2003107	1403/02/25	مجتمع مس سرچشمه	شرکت مس	233	منوریل ۲	پروژه	13
۷۵ روز کاری	AP02GA-2815	1402/12/21	کارخانه	سنگ احیا سپاهان	234	ساخت رک و فیکسچر	استعلام	15
۹۰ روز تقویمی	4000153/44	1403/03/21	کارخانه	نیپک	235	Bin Activator	استعلام	14
۱۲۰ روز کاری	223307	1403/02/30	کارخانه	بازرگانی مس	236	شیر چاقونی ۱۶ اینچ هیدرولیکی-۵ عدد	استعلام	15
۶۰ روز کاری	ندارد	1403/03/01	کارخانه	سنگ احیا سپاهان	237	شیر چاقونی ۳ اینچ-۵ عدد شیر چاقونی ۴ اینچ-۸ عدد شیر چاقونی ۸ اینچ-۲ عدد	استعلام	16

گزارش پروژه‌ها

۱۷	استعلام	شیر چاقونی هیدرولیکی ۱۸ اینچ-۲ عدد شیر چاقونی دستی ۱۸ اینچ-۲ عدد شیر چاقونی هیدرولیکی ۱۲ اینچ-۷ عدد شیر چاقونی پنوماتیکی ۱۶ اینچ-۱ عدد شیر چاقونی پنوماتیکی ۱۴ اینچ-۴ عدد	238	مادکوش	کارخانه	1403/04/22	/M/17039/14020114	۲ ماه
18	استعلام	شیرهای چاقونی ۱۰ اینچ-۲۵ عدد شیرهای چاقونی ۲۵ اینچ-۴۰ عدد	239	فولاد سیرجان	کارخانه	1403/03/22	OK-1403-1098	۹۰ روز
19	استعلام	تیلور ولو ۴ اینچ-۴ عدد ۶ اینچ-۲ عدد	240	فولاد ابزار راستین	کارخانه	1403/03/26	ندارد	۴ ماه پس از دریافت پیش پرداخت
20	استعلام	همزن	241	بازرگانی مس	کارخانه	1403/03/26	224706	در قرارداد تاریخ تحویل نوشته شده
21	استعلام	پلیت شیفر فیلتر پرس	242	راهبر فرآیند آریا	کارخانه	1403/04/02	ص/1403/534	۳ ماه
22	استعلام	دمپر پروانه‌ای با اکچویاتور برقی	243	شرکت بازرگانی مس	کارخانه	1403/04/06	225505	در قرارداد تاریخ تحویل نوشته شده
23	پروژه	سایه بان	244	شرکت مس	سایت	1403/04/17	ندارد	۲ ماه
24	پروژه	اورهال رولیک	245	شرکت مس	سایت	1403/04/30	ندارد	
25	استعلام	تیلور ولو	246	آریا جنوب ایرانیان	کارخانه	1403/04/20	ندارد	۳ ماه
26	پروژه	کالسکه	247	شرکت مس	سایت			
27	پروژه	شیرهای چاقونی	249	سرمایه گذاری مس		1403/05/29	A03-FK-P-ME-0111	۱۲۰ روز کاری
28	پروژه	Bul Bunker	248	سرمایه گذاری مس		1403/05/29	A03-FK-P-ME-0102	۲ ماه
29	استعلام	تیلور ولو "۸ - ۲ عدد	هلد	فولاد ابزار راستین	کارخانه	1403/05/16	ندارد	۴ ماه پس از دریافت پیش پرداخت