

لیست پروژه های در دست اجرا

ردیف	موضوع	کارفرما	مقدار	واحد	پیشرفت
۱	ساخت قسمتی از بدنه کوره دوار سیمان	سیمان خاش	۴۸	تن	۷۰٪
۲	ساخت قسمتی از بدنه کوره دوار سیمان	سیمان خوزستان	۵۶	تن	۹۲٪
۳	ساخت و نصب پیشگرمکن و بدنه کوره دوار سیمان	سیمان فارس	۶۰۰	تن	۹۸٪
۴	ساخت و نصب کامر داکت سیمان	سیمان فارس	۱۵۰	تن	۹۸٪
۵	ساخت و نصب دریچه های پیشگرمکن سیمان	سیمان فارس	۴۰	تن	۱۰٪
۶	ساخت و نصب کوره پخت گندله	کیمیا صنعت اسپادانا	۱۰۰	تن	۹۸٪