

نام شرکت طرف قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	وضعیت قرارداد	حجم ریالی قرارداد	شرح کالا	تعداد	درصد پیشرفت
سیمان قاین	۱۴۰۴/۲/۵	1404/01/05	3	در دست اجرا	15,017,700,000	۱۰۹ ردیف پیچ و مهره	25375	80
گهر روش سیرجان	A2475 A2587 A2257 A2473	1404/01/31	2	در دست اجرا	13,853,576,000	۹۸ ردیف پیچ و مهره	71277	80
آلومینای ایران	۴۰۳۲۹۹۸	1404/02/19	1	در دست اجرا	1,375,000,000	۲ ردیف پیچ لاینر	550	70
نسوز سمیرم	۱۴۰۴-۲۴۶	1404/02/22	1	در دست اجرا	670,000,000	۲ ردیف	1000	50
سیمان اکباتان	EKCCZ-3626	1404/02/10	1	در دست اجرا	3,305,700,000	۱۳ ردیف انکربولت و متعلقات	710	70
آلیاژ جوش آریا	293-437	1404/02/10	1	در دست اجرا	1,669,820,000	۱۵ ردیف پیچ و مهره	1716	80
امید انرژی آسیا	336567	1404/02/27	2	در دست اجرا	22,032,960,000	۱۳ ردیف بولت و نات کمپرسور واحد الفین	1046	20